



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2026

№ 1271

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального округа Семеновский Нижегородской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, административная муниципальный округа Семеновский **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального округа Семеновский Нижегородской области в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план подготовки объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального округа Семеновский Нижегородской области в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Приказ № 2234).

4. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, теплоснабжающие организации которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоснабжитель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплоснабжающих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплоснабжающие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплоснабжающих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей),

2

принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплоснабжающих установок и инженерных коммуникаций, жилых домов (домовладений) обеспечить готовность теплоснабжающих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

5. Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплоснабжающих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживаемого более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутренней системы отопления в многоквартирном доме, или председателю совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, - в части теплоснабжающих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживаемого более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов указанные лица обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234. Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

6. Рекомендовать владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплоснабжающие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов владельцы тепловых сетей обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

7. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 3-6 данного постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в

сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения 2 Приказа № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.

8. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения от котельных АО «НЮК», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

9. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Семеновский незамедлительно информировать Центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волгоско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах муниципального округа в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 № 323 «О единой системе оперативного-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Семеновский ежемесячно, начиная с июня текущего года, казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказом федеральной службы государственной статистики от 17.06.2025 № 291.

11. Общему отделу управления делами администрации муниципального округа Семеновский обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации муниципального округа Семеновский.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Семеновский Масленникова Н.В.

Глава местного самоуправления
Муниципального округа Семеновский



Д.С. Полуэктов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
муниципального округа Семеновский
Нижегородской области
от 26.05.2026 № 1271

**План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду
2026-2027 годов на территории Семеновского муниципального округа Нижегородской области**

№ п/п	Мероприятие	План		Факт		Срок исполнения
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования					
1.1.	Проведение перед началом отопительного сезона предварительной опрессовки тепловых сетей. Подвергнуть очистке трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов путем гидropневматической промывки.	47	По результатам проведения			до 15.09.2026
1.2.	Исполнение годовых (сезонных и месячных) планов (графиков) ремонтов, утвержденных руководителем организации. Обеспечение перечня и наличия аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержденного техническим руководителем организации, учет наличия запасных частей и запасного оборудования и материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах.	47	На основании плана *РОС, УСО			до 15.09.2026
2.	Средства технологического управления, технологические защиты					
2.1.	Выполнение утвержденного графика технического обслуживания устройств тепловой автоматики на 2026г.	47	На основании плана РОС, УСО			до 15.09.2026
2.2.	Поверка, ремонт и замена приборов КИПиА	1004	На основании плана РОС, УСО			до 15.09.2026

3.	Топливообеспечение					
3.1.	Природный газ (куб.м)	13 435,69	124 606,39 тыс.руб.			Договора поставки газа
3.2	Щепа (куб.м)	8530	1 990 150 руб.00 коп.			Договор поставки щепы
3.3	Дрова (куб.м)	3800	5 700 000 руб.00 коп			Договора поставки дров
3.4	Уголь (тонн)	253	2 024 000 руб.00 коп.			Контракты
4.	Персонал					
4.1.	Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок	Обучение проходит в учебном центре (дистанционно): мастер участка – 4 чел., машинист (кочегар) котельной - 17 чел., слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей – 4 чел., слесарь по ремонту оборудования котельных – 4 чел., слесарь АВР – 4 чел., слесарь КИПиА – 3 чел., водитель – 3 чел.	39 830 руб.			до 15.09.2026
4.2.	Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений)	Мастер участка – 2 человека	4000 руб.			до 15.09.2026
4.3.	Организационно-распорядительными документами назначить лиц,	Приказ АО «НОКК»	-			до 15.09.2026

	ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля	о назначении ответственных лиц за ТЭУ № 4 от 06.02.2026 Приказ АО «НОКК» о назначении ответственных лиц за осуществление производственного контроля № 91 от 29.12.2025				
4.4.	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала	16				Март 2026 Июнь 2026 Сентябрь 2026 Декабрь 2026
5.	Предписания надзорных органов					
5.1.	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536	нет				Не требуется
6.	Измерения, наладка и испытания оборудования					
6.1.	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	47	На основании плана РОС, УСО			до 15.09.2026
7.	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования					
7.1.	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию	110 котлов				до 15.09.2026
7.2.	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической	Не требуется				Не требуется

	документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки					
7.3.	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	Программы разработаны, тренировочные занятия проводятся в соответствии с планом проведения тренировочных занятий.				1 квартал– до 27.03.2026; 2 квартал– до 26.06.2026; 3 квартал– до 25.09.2026; 4 квартал– до 25.12.2026.
8.	Документация					
8.1.	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Находятся на стадии разработки и утверждения				до 15.09.2026
8.2.	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала					до 15.09.2026
8.3.	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля	Приказ АО «НОКК» о назначении ответ-ственных лиц за ТЭУ № 4 от 06.02.2026 Приказ АО «НОКК» о назначении ответ-ственных лиц за осуществление производственного контроля № 91 от 29.12.2025				до 15.09.2026
8.4.	Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний	Обеспечено				до 15.09.2026
8.5.	Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации	Лицензия № Л057-00109-52/00523819 от 03.10.2012 (временный № ВХ-40-008159 от 01.08.2014)				Бессрочно

		Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности				
8.6.	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Договора с СПАО "Ингосстрах" об организации осуществления обязательного страхования ОПО № 277.24 от 10.01.2025 и № 1159--25 от 27.11.2025	-			Обеспечено

* РОС – ремонт основных средств.
УСО – услуги сторонних организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
муниципального округа Семеновский
Нижегородской области
от 26.05.2026 № 1271

**План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов
муниципального округа Семеновский Нижегородской области**

Адрес	№ дома	Управляющая (обслуживающая) организация	Тип системы теплоснабжения		Мероприятия									
			Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт системы теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств	Поверка узла учета	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности	
			дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	
д.Беласовка, ул. Мичуринская	24	ООО «АкваКом»	Котельная д.Беласовка				16.06.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026	

д.Беласовка, ул. Мичуринская	28	ООО «АкваКом»	Котельная д.Беласовка				23.06.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Мичуринская	30	ООО «АкваКом»		АГВ				-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Мичуринская	32	ООО «АкваКом»	Котельная д.Беласовка				10.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Мичуринская	34	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Мичуринская	36	ООО «АкваКом»	Котельная д.Беласовка				15.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	21	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	23	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	25	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	2	ООО «АкваКом»	Котельная д.Беласовка		25.06.2026	29.06.2026	21.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	4	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	6	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка		14.07.2026	14.07.2026	21.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	8	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка				27.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Специалистов	10	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка				29.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка,	16	ООО «АкваКом»	Котельна			22.07.2026	03.08.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026

-ул. Специалистов			я д.Беласов ка										
д. Беласовка ул. Новая	5	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка		09.07.2026		30.07.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Школьная	42	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка			01.07.2026	04.08.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Школьная	44	ООО «АкваКом»	Котельна я д.Беласов ка			01.07.2026	05.08.2026	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Беласовка, ул. Школьная	37	ООО «АкваКом»		Печное	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д.Богоявление	191	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д. Богоявление	192	ООО «АкваКом»		АГВ	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д. Пустынь	179	ООО «АкваКом»		Твердотоп ливный	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
д. Пустынь	180	ООО «АкваКом»		Твердотоп ливный	-	-	-	-	-	21.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	02.09.2026
р.п.Сухобезводное , Горького	47	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	июль	сентябрь		август	август
р.п.Сухобезводное , Горького	47а	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Сухобезводное , Базовский пер.	2а	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Сухобезводное , Горького	29	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Сухобезводное , Горького	49	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август

р.п.Суходезводное , Горького	49а	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Горького	50	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Горького	52	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Горького	54	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Горького	48	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Красноармейская	1	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Красноармейская	2	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Красноармейская	9	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Красноармейская	15	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Советская	38	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Дзержинского	34	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Дзержинского	36	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Дзержинского	43	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Дзержинского	45	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Островского	6	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Островского	8	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август

р.п.Суходезводное , Маяковского	14	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Комсомольская	13	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Комсомольская	15	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Комсомольская	21	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Пушкина	44в	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Спортивная	1	ООО «ТэксДом»	К№1				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Стаханова	3	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Стаханова	5	ООО «ТэксДом»	К№2				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Лесная	6	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Лесная	8	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Лесная	10	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , Чехова	1	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Чехова	2	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Чехова	3	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Чехова	4	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , Гагарина	1	ООО «ТэксДом»	Котельная МП				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август

			«Горводпр о-вод»										
р.п.Суходезводное , Гагарина	3	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	1	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	2	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	2а	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	3	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	4	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь		август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	5	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	7	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
р.п.Суходезводное , 2 лесная	9	ООО «ТэксДом»		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
г.Семенов, ул.Суворова	19	ЖСК Хохлома -1	Кот.№ 15				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
г.Семенов, ул.Суворова	21	ЖСК Хохлома-2	Кот.№ 15				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
г.Семенов, ул.Спортивная	68	ЖСК Авторемонтник 1	Кот. № 4				Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
Семенов, ул.Чкалова	48	ЖСК Строитель -1					Май-июнь	-	-	сентябрь	Июнь	август	август
г.Семенов, ул.Урицкого	5	ТСЖ Наш дом-1		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август
г.Семенов,	80	ТСЖ Согласие		АГВ				-	-	сентябрь	Июнь	август	август

ул. Спортивная													
г. Семенов, ул. Спортивная	82	ТСЖ Спортивный		АГВ			-	-	сентябрь	Июнь	август	август	
г. Семенов, Пр. 3- х Коммунистов	2	ООО «ЖИСЭМ»		печное					31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
г. Семенов, Пр. 3- х Коммунистов	7	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
1-е Мая	4	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				15.09.2026		31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
1-е Мая	6	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				15.09.2026		31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
1-е Мая	8	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				02.09.2026		31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
1-е Мая	10	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				17.07.2026		31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
1-е Мая	24а	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
3-й Интернационал	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №9				17.07.2026		31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	12А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	16	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №6				29.07.2026		30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	55	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	55А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	57А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	64	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
50 лет Октября	79А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026	
9-е Января	12	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №1				25.08.2026		31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
Б. Корнилова	36	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ					31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026	
Б. Корнилова	86	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				23.07.2026		31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026	

			№4										
Б. Корнилова	88	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				23.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Бебеля	9	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Бебеля	21	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Володарского	36	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				01.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Володарского	38	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				26.05.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Володарского	40	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				02.06.2026		01.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Володарского	67	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ворошилова	50А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ворошилова	56	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				19.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ворошилова	69	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				09.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ворошилова	71	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				23.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	1	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	3	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	5	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	41	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				19.08.2026			31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	43	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				19.08.2026			31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	45	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				19.08.2026			31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гагарина	47	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				19.08.2026			31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026

Гагарина	48	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Галанина	3	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №2				10.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Галкина	1Б	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Галкина	1В	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Галкина	42	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №19				07.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Галкина	42А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №19				07.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Гражданская	94	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Дзержинского	7	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Дзержинского	9	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Дружбы	12	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Дружбы	17	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №23				07.09.2026			31.07.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	1	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				04.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	1А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	1Б	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	2	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	2/1	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				30.05.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	2/2	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				03.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	2А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026		15.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	2Б	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				02.06.2026		10.08.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№20										
Заводская	2В	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				03.06.2026		15.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	3	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				05.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	3А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	3Б	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	4	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	5	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				08.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	5А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	5Б	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	6	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.08.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	8	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	9	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	10	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	11	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	12	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	13	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				15.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№17										
Заводская	13А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				15.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	14	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	15	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	16	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	17	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				09.06.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	18	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	19	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				10.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	20	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				25.05.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	21	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	22	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				10.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	24	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				10.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	26	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				10.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	27	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	28	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				10.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	29	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				10.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	30	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№20										
Заводская	32	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	33	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	34	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	35	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	36	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				16.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	37	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №17				17.07.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	38	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				19.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	40	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				19.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	41	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	42	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				19.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	43	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	44	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				19.06.2026			30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	45	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	46	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №20				19.06.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	47	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	48	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	50	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				04.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

Заводская	52	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				03.06.2026		17.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	54	ООО «ЖИСЭМ»	Центральное				09.06.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	56	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				04.06.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	58	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				09.06.2026		17.06.2026	29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	58А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	58Б	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	58В	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Заводская	60	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				15.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Калинина	4	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Кирова	11	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				25.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Кирова	13	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				25.08.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Кирова	14	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				25.08.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Красноармейская	32	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				25.08.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Красное Знамя	34	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №5				14.07.2026		01.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Красное Знамя	36	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №5				14.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Красное Знамя	46А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №5				15.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Крупской	18	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №23				07.09.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Курортная	12	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				07.09.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№14										
Кутузова	13	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Кутузова	15	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ленина	22	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №9				25.08.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Матвеева	2	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №9				25.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Мира	2	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Нижегородская	9	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №10				16.10.2026		08.07.2026	30.06.2026		27.08.2026	03.09.2026
Осипенко	22	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Осипенко	53	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Осипова	26	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Пионерская	6	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Пионерская	6А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Пионерская	40	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Пионерская	42	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	1	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	2	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	3	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	4	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	5	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	6	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	7	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	8	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	9	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Попова	10	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026

Попова	12	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Промышленная	1А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №19				15.07.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Промышленная	6А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №19				15.07.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Промышленная	9/1	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №24				15.07.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Республика Советов	5	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №2				09.10.2026		17.06.2026	29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Республика Советов	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №2				09.10.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Республика Советов	8	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №22				09.10.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	23А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	30А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	32А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	37	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	37А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Свердлова	38	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная АО «Хохломская роспись»				15.07.2026			29.05.2026		27.08.2026	03.09.2026
Серова	25	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Советская	28	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №8				21.07.2026		10.08.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Советская	33	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №8				15.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №1				08.10.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	9	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №1				08.10.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

Спортивная	32	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №8				17.07.2026		13.08.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	37	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №11				09.10.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	37А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №11				09.10.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	37Б	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №11				09.10.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	62	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				07.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	64	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				07.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	66	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				29.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	70	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				29.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	71	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				26.05.2026		15.06.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	72	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				21.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	72/1	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	73	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				02.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	74	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				07.07.2026		17.06.2026	30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	75	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				25.05.2026		15.06.2026	30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Спортивная	76	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ст. Семенов	14	ООО «ЖИСЭМ»		печное						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Суворова	4	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Суворова	12	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				26.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№15										
Суворова	14	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				27.06.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Суворова	17	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №15				26.06.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тельмана	2	ООО «ЖИСЭМ»		печное						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тельмана	3	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				28.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тельмана	5	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				28.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тельмана	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №7				28.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тургенева	20	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				12.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тургенева	22	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				12.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тургенева	23	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				12.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тургенева	24	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				24.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Тургенева	26	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Урицкого	11	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №1				23.06.2026		13.08.2026	31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Урицкого	38	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №2				12.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Челюскина	1	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				21.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Челюскина	2А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Челюскина	6А	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Челюскина	20	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №8				17.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

Чернышевского	18	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				15.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чернышевского	20	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				15.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чернышевского	22	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				15.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чернышевского	28	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				15.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чернышевского	79	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				29.07.2026			31.03.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чернышевского	99	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №25				15.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	19А	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная АО «Хохломская роспись»				17.07.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	21	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная АО «Хохломская роспись»				31.07.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	23	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная АО «Хохломская роспись»				09.10.2026			31.03.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	50	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				23.06.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	53	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				16.06.2026		13.08.2026	30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	55	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				16.06.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Чкалова	57	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №4				23.06.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
Шевченко	17	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная				03.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026

			№26										
Шевченко	24	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №18				03.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Школьная	57	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №13				15.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	1	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	2	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	3	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	4	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	6	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Малое Зиновьево ул. Шаханова	7	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №29				03.09.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Зименки ул. Школьная	25	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №31				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Зименки ул. Школьная	26	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №31				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Зименки ул. Школьная	27	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №31				03.09.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Боковая	138	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №30				20.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Боковая	139	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №30				20.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026

д. Боковая	140	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №30				20.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Боковая	141	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №30				20.08.2026			30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026
д. Овсянка	113	ООО «ЖИСЭМ»	Котельная №30				20.08.2026			31.08.2026		27.08.2026	03.09.2026
Ст. Тарасиха ул. Путейская	2	ООО «ЖИСЭМ»		АГВ						30.09.2026		27.08.2026	03.09.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
муниципального округа Семеновский
Нижегородской области
от 26.05.2026 № 1271

**План подготовки объектов социальной инфраструктуры муниципального округа Семеновский Нижегородской области
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

Наименование объекта	Местонахождение объекта (адрес)	Наименование обслуживающей организации	Тип системы ТС	Мероприятия						
				Объект с центральным отоплением (ТЭЦ, Котельная №)	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабже	Ревизия, сдача элеваторных узлов и насосных	Протокол по замеру сопротивления изоляции	Направление оценочного листа с пакетом	Направление пакета документов и
					дата	дата	дата	дата	дата	дата
МБОУ «Школа № 1»	Нижегородская область, город Семенов, улица Республика Советов, дом 1А	АО «НОКК»	Котельная №2	***	25.07.26	***	***	10.08.26	24.08.26	
	Нижегородская область, город Семенов, улица Свердлова, дом 1	АО «НОКК»	Котельная №35	***	25.07.26	***	***	10.08.26	24.08.26	
МБОУ «Школа № 2»	Нижегородская область, город Семенов, улица Пионерская, дом 37	АО «НОКК»	Котельная №15	***	01.07.2026	01.08.2026	***	10.08.2026	01.09.2026	

МБОУ «Школа № 3»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Заводская, дом 19А.	АО "НОКК"	Котельная №17	10.09.2025	25.08.2026	25.08.2026	***	26.08.2026	28.08.2026
МБОУ «Школа № 4»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Чкалова, дом 58	АО «НОКК»	Котельная № 4	***	30.06.2026	31.07.2026	***	01.09.2026	05.09.2026
МБОУ «Лицей имени А.С. Пушкина»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Заводская, дом 1/5	АО "НОКК"	Котельная №17	25.06.2026	31.07.2026	31.07.2026	***	28.08.2026	28.08.2026
МБОУ «Сухобезводнинская средняя школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, рабочий поселок Сухобезводное, улица Горького, дом 27	"Ильино - Заборское" ЖКХ	Котельная №2	14.07.2026	30.07.2026	24.07.2026	31.07.2026	11.08.2026	26.08.2026
МБОУ «Беласовская средняя школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, деревня Беласовка, улица Мичуринская, дом 3	ООО "ЭкоТеплоСервис -Семенов"	Котельная 1	30.06.2026	05.08.2026	10.08.2026	05.08.2026	20.08.2026	20.08.2026
МБОУ «Ильино-Заборская школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, село Ильино-Заборское, улица Малая Школьная, дом 1	МП "Ильино-Заборское ЖКХ"	Модульная газовая котельная ул.Больничная стр. 14а	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026
МБОУ «Ильино-Заборская школа» филиал - «Фанерновская основная школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, поселок Фанерное, улица Титова, дом 22	филиал МБОУ "Ильино-Заборская школа" - "Фанерновская основная школа"	котельная школа	26.06.2026	24.06.2026	нет	29.06.2026	нет	нет

МБОУ «Тарасихинская основная школа»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, поселок станции Тарасиха, улица Школьная, дом 24	АО "НОКК"	Котельная № 28	25.08.2026	27.08.2026	25.08.2026	***	28.08.2026	28.08.2026
МБОУ «Хахальская основная школа»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Хахалы, улица Центральная, дом 9	МП "Ильино-Заборская ЖКХ"	Котельная д.Хахалы	06.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	10.08.2026	24.08.2026
МБОУ «Шалдежская основная школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, деревня Шалдеж, улица Молодежная, дом 2А	МП "Ильино-Заборское ЖКХ"	Котельная	***	13.07.2026	14.07.2026	***	27.08.2026	01.09.2026
МБОУ «Шалдежская основная школа» филиал - «Шалдежинская основная школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, деревня Шалдежка, улица Октябрьская, дом 12	АО "НОКК"	Котельная	***	13.07.2026	14.07.2026	***	27.08.2026	01.09.2026
МБОУ «Малозиньевская основная школа»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Малое Зиновьево, улица Колхозная, дом 131	АО "НОКК"	Котельная № 29	01.06.2026	28.05.2026	28.05.2026	***	25.08.2026	31.08.2026
МБОУ «Овсянковская основная школа»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, деревня Овсянка, дом 118	АО "НОКК"	Котельная № 30	не производится	01.08.2026	01.08.2026	***	01.09.2026	01.09.2026
МБОУ «Поломская основная школа»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Полом, улица Иванова, дом 4	МП "Ильино-Заборская ЖКХ"	Котельная	15.06.2026	15.07.2026	03.08.2026	17.08.2026	24.08.2026	31.08.2026

МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»	606650, , Нижегородская область, м.о.Семеновский, улица Гагарина, дом 36 а	АО "НОКК"	Котельная № 10	26.05.2026	26.05.2026	27.05.2026	***	10.08.2026	24.08.2026
МБДОУ детский сад № 2 «Теремок»	Нижегородская область, городской округ Семеновский, город Семенов, улица Чкалова, дом 18а	ЗАО Хохломская роспись	Котельная	***	17.08.2026	17.08.2026	31.07.2026	24.08.2026	31.08.2026
МБДОУ детский сад № 2 «Теремок» структурное подразделение с.Ильино - Заборское	Нижегородская область, м.о. Семеновский, село Ильино -Заборское, улица Ленина, дом 30	МП Ильино- Заборское ЖКХ	Котельная	22.06.2026	03.08.2026	03.08.2026	31.07.2026	24.08.2026	31.08.2026
МДОУ «Детский сад № 4 «Малышок»	Нижегородская область, город Семенов, улица 1 Мая, дом 9а	АО "НОКК"	Котельная № 16	30.09.2026	31.07.2026	30.06.2026	***	31.07.2026	31.08.2026
МБДОУ детский сад № 5 «Улыбка»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Промышленная, дом 1	АО "НОКК"	Котельная № 19	***	20.05.2026	01.08.2026	***	01.08.2026	01.09.2026
МДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»	Нижегородская область, город Семенов, улица Папанина, дом 44а	АО "НОКК"	Котельная № 27	***	19.05.2026	31.07.2026	***	17.08.2026	03.09.2026
МДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Садовая, дом 6	АО "НОКК"	Котельная №15	28.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	***	10.08.2026	18.08.2026
МБДОУ детский сад № 9 «Ромашка»	Нижегородская область, город Семенов, улица Заводская, дом 1в	АО "НОКК"	Котельная №17	***	15.07.2026	01.08.2026	***	15.08.2026	28.08.2026

МДОУ ««Детский сад № 10 «Россияночка»»	Нижегородская область, м.о. Семеновский, город Семенов, улица Урицкого, дом 41а	АО "НОКК"	Котельная № 11	24.07.2026	22.05.2026	07.08.2026	***	10.08.2026	24.08.2026
МДОУ «Детский сад № 11 «Колосок»»	Нижегородская область, город Семенов, улица Ворошилова, дом 73	АО "НОКК"	Котельная №4	03.08.2026	18.05.2026	31.07.2026	***	03.08.2026	07.08.2026
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Звездочка»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, р.п. Сухобезводное, улица Красноармейская, дом 17	МП Ильино-Заборское ЖКХ	Котельная № 2	***	20.07.2026	***	***	21.08.2026	28.08.2026
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, рабочий поселок Сухобезводное, улица Лесная, дом 44а	МП Ильино-Заборское ЖКХ	Котельная № 3	не требуется	16.07.2026	не установлен	***	21.08.2026	28.08.2026
МБДОУ Шалдежский детский сад «Теремок»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Шалдеж, улица Молодежная, дом 1а	АО "НОКК"	Котельная № 32	нет	август	нет	***	***	***
МБДОУ Шалдежский детский сад «Теремок» структурное подразделение д.Шалдежка	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Шалдежка, улица Центральная, дом 63	МП "Ильино - Заборское ЖКХ"	Котельная д.Шалдеж	не надо	нет	нет	***	***	***
МБДОУ Беласовский детский сад	Нижегородская область, м.о.Семеновский, деревня Беласовка, улица Мичуринская,	ООО "ЭкоТеплоСервис"	Котельная ООО "ЭкоТеплоСервис"	15.06.2026	01.07.2026	15.07.2026	01.08.2026	17.08.2026	01.09.2026

	дом 1								
МБДОУ Беласовский детский сад структурное подразделение п.Керженец	Нижегородская область, м.о.Семеновский, поселок Керженец, улица Новая, дом 5а	Индивидуальная котельная	Индивидуальная котельная	июнь	июль	июль	август	август	сентябрь
МБУ ДО «Центр детского творчества»	Нижегородская область, м.о.Семеновский, город Семенов, улица 3-х Коммунистов, дом 15а	АО "НОКК"	Котельная №22	***	17.08.2026	12.08.2026	***	19.08.2026	26.08.2026
МБУ ДО «Детская художественная школа»	Нижегородская область, муниципальный округ Семеновский, город Семенов, ул.Спортивная, д.64А		Котельная №4, г.Семенов, ул.Чкалова, стр.№50/3	-	25.05.2026	-	24.11.2028	10.08.2026	24.08.2026
МБУ культуры «ЦБС»	Нижегородская область, г.Семенов ул.Бебеля д.1	АО «НОКК»	Котельная №16		01.07.2026			10.08.2026	
МБУК «Историко-художественный музей»	Нижегородская область, г.Семенов Ул. Ванеева 5	АО «НОКК»	Котельная № 2	-	11.08.2026	28.08.2026	14.08.2026	10.09.2026	-
Музей народных ремесел	Нижегородская область, г.Семенов ул. Гагарина 68	АО «НОКК»	Котельная № 10	-	11.08.2026	28.08.2026	14.08.2026	10.09.2026	-
Усадьба Носова	Нижегородская область, г.Семенов, ул. Третий интернационал 20	АО «НОКК»	Котельная № 9	-	12.08.2026	28.08.2026	14.08.2026	10.09.2026	-
МТЦ «Золотая Хохлома»	Нижегородская область, г.Семенов ул.Чкалова	АО «Хохломская роспись»	АО «Хохломская	-	12.08.2026	29.08.2026	14.08.2026	10.09.2026	-

	д.18в		ропись»						
Музей народного быта «Дом Семена ложкаря»	Нижегородская область, г.Семенов ул. Чкалова 18/1	АО «Хохломская роспись»	АО «Хохломская роспись»	-	12.08.2026	26.08.2026	14.08.2026	10.09.2026	-
МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова»	Нижегородская область, г. Семенов, Краюшкина, 1		Котельная № 6	-	08.06.2026	-	19.06.2026	10.08.2026	24.08.2026
МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова»	Нижегородская область, г. Семенов, Матвеева, 4		Котельная № 9	-	08.06.2026	-	-	10.08.2026	24.08.2026
Центр культуры и искусства МБУК "ЦКС"	606650 Нижегородская обл., г. Семенов, пл. Ленина, д. 3	АО «НОКК»	Котельная № 2	до 01.08.2026	до 01.08.2026	до 01.08.2026		до 10.08.2026	до 01.09.2026
Киноцентр "Заря" МБУК "ЦКС"	606650 Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1 мая, д. 3	АО «НОКК»	Котельная № 7	до 01.08.2026	до 01.08.2026	до 01.08.2026		до 10.08.2026	до 01.09.2026
ГДК р.п. Сухобезводное МБУК "ЦКС"	606640 Нижегородская обл., г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Спортивная, д. 2	Муниципальное Предприятие «Ильино-Заборское ЖКХ»	ТЭЦ	до 01.08.2026	до 01.08.2026	до 01.08.2026		до 10.08.2026	до 01.09.2026
ДК д. Пафнутово МБУК "ЦКС"	606624 Нижегородская обл., г. Семенов, д. Пафнутово, ул. Ивана Козлова, д. 66	Муниципальное Предприятие «Ильино-Заборское ЖКХ»	ТЭЦ	до 01.08.2026	до 01.08.2026	до 01.08.2026		до 10.08.2026	до 01.09.2026
ДК д. Малое Зиновьево МБУК "ЦКС"	606620 Нижегородская обл., г. Семенов, д. М-Зиновьево, ул. Колхозная, д.147	АО «НОКК»	Котельная № 29	до 01.08.2026	до 01.08.2026	до 01.08.2026		до 10.08.2026	до 01.09.2026

ГБУ НО «КЦСОН г.о. Семеновский»	г. Семенов, ул. Челюскина, д.27	АО «НОКК»	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ГБУ «СРЦН м.о. Семеновский»	Д. Шалдежка, ул. Центральная, д.63	АО «НОКК»	Котельна №32	_____	Июль 2026	_____	_____	Август 2026	Август 2026
ГБУ «СРЦН м.о. Семеновский»	г. Семенов, ул. Володарского.д.36	АО «НОКК»	Котельна № 10	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ГБУ «Семеновский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»	г. Семенов, ул. Володарского.д.28	АО «НОКК»	Котельна № 10	Июнь-июль 2026г.	Август 2026г.	Июнь-июль 2026	_____	Август 2026г.	Август 2026г.
ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»	Пос. Керженец	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации
муниципального округа Семеновский
Нижегородской области
от 26.05.2026 № 1271

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

№ п/п	Наименование организации	Наименование котельной, тепловой камеры, ЦТП	Период временного прекращения горячего водоснабжения	Потребители, попадающие под отключение
1	АО «НОКК»	Котельная № 1 ул. Урицкого, стр. 11/4	15.06.2026 – 29.06.2026	МКД г. Семенов, ул. Спортивная, д. 7,9 МКД г. Семенов, ул. Урицкого, д. 11 МКД г. Семенов, ул. 9-е Января. д. 12
2	АО «НОКК»	Котельная № 2 пл. Бориса Корнилова, стр. 1/5	06.07.2026 – 27.07.2026	Центр по предоставлению бытовых услуг и обслуживанию муниципального имущества го Семеновский г. Семенов, ул. Галанина, д. 1 МБОУ Школа № 1 г. Семенов, ул. Республика Советов, д. 1А ООО «Лаванда» г. Семенов, пл. Бориса Корнилова, д. 1/7 МКД г. Семенов, ул. Урицкого, д. 38 МКД г. Семенов, ул. Галанина, д. 3 МКД г. Семенов, ул. Республика Советов, д. 5,7
3	АО «НОКК»	Котельная № 4 ул. Чкалова, стр. 50/3	03.08.2026 – 17.08.2026	МДОУ ДС № 4 «Колосок» г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 73А МБУ ДО Детская художественная школа г. Семенов, ул. Спортивная, д. 64А МБОУ Школа № 4 г. Семенов, ул. Чкалова, д. 58 МКД г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 54,56,69,71 МКД г. Семенов, ул. Челюскина, д. 1 МКД г. Семенов, ул. Бориса Корнилова, д. 86,88 МКД г. Семенов, ул. Чкалова, д. 50,53,55 МКД г. Семенов, ул. Спортивная, д. 62,64,66,68,74 МКД г. Семенов, ул. Тургенева, д. 20,22,23, МКД г. Семенов, ул. Луговая, д. 26,28
4	АО «НОКК»	Котельная № 5 ул. Красное Знамя, стр. 36/3	08.06.2026 – 22.06.2026	ГБПОУ «СИХТ» (общежитие) г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 27 ГБУЗ НО «Сем ЦРБ» (стационар) г. Семенов, ул. Гагарина, д. 11 ООО МЦ «Крокус» г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 27/1 МКД г. Семенов, ул. Красное Знамя, д. 30,34,36,46А
5	АО «НОКК»	Котельная № 6 ул. 50 лет Октября, стр. 16/4	25.05.2026 – 08.06.2026	МКД г. Семенов, ул. 50 лет Октября, д. 16 МКД г. Семенов, ул. Чкалова, д. 3
6	АО «НОКК»	Котельная № 7 ул. Тельмана, стр. 7/2	25.05.2026 – 08.06.2026	МБУ Благоустройство города (общественный туалет) г. Семенов, ул. Ленина, д. 16А МКД г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 2,4,6,8,10 ГП НО «НОФ» Аптека № 17 г. Семенов, ул. Ленина, д. 1 МКД г. Семенов, ул. Тельмана, д. 3,5,7
7	АО «НОКК»	Котельная № 9 ул. Володарского, д. 25/1	25.05.2026 – 08.06.2026	КЦСОН го Семеновский (мастерская) г. Семенов, ул. 3-й Интернационал, д. 20 МКД г. Семенов, Ул. Матвеева, д. 5.6 МКД г. Семенов, ул. Володарского, д. 16,27

8	АО «НОКК»	Котельная № 10 ул. Володарского, стр. 38/1	15.06.2026 – 29.06.2026	МБДОУ ДС № 1 «Светлячок» г. Семенов, ул. Гагарина, 36А ГБУ «Сем ДИ для престарелых и инвалидов» г. Семенов, ул. Володарского, д. 28 Отдел МВД России по Нижегородской обл. г. Семенов, ул. Володарского, д. 36 МКД г. Семенов, ул. Володарского, д. 36,38,40 МКД г. Семенов, ул. Кирова, д. 13,14 МКД г. Семенов, ул. Гагарина, д. 41,43,45,47 МКД г. Семенов, ул. Красноармейская, д. 32 МКД г. Семенов, ул. Нижегородская, д. 9
9	АО «НОКК»	Котельная № 11 ул. Урицкого, стр. 41/2	08.06.2026 – 22.06.2026	МДОУ ДС № 10 «Россияночка» г. Семенов, ул. Урицкого, д. 41А МКД г. Семенов, ул. Спортивная. Д. 37,37А,37Б
10	АО «НОКК»	Котельная № 13 ул. Заводская, стр. 60/3	27.07.2026 – 10.08.2026	МКД г. Семенов, ул. Заводская, д. 50,52,54,56,58,60 МКД г. Семенов, ул. Школьная, д. 57,86
11	АО «НОКК»	Котельная № 15 ул. Суворова, д. 12/1	25.05.2026 – 08.06.2026	МДОУ ДС № 8 «Сказка» г. Семенов, ул. Садовая, д. 6 МКД г. Семенов, ул. Осипенко, д. 55,61 МКД г. Семенов, ул. Суворова, д. 12,14,17,19,21 МКД г. Семенов, ул. Спортивная, д. 71,72,73,75 МКД г. Семенов, ул. Садовая, д. 4
12	АО «НОКК»	Котельная № 16 ул. Тельмана, стр. 36/3	22.06.2026 – 06.07.2026	МДОУ ДС № 4 «Малышок» г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 9А
13	АО «НОКК»	Котельная № 17 ул. Заводская, стр. 1/3	22.06.2026 – 06.07.2026	МДОУ ДС № 9 «Ромашка» г. Семенов, ул. Заводская, д. 18 МБОУ Лицей имени А.С. Пушкина г. Семенов, ул. Заводская, д. 1/5 МКД г. Семенов, ул. Заводская, д. 1Б,3А,3Б,5А
14	АО «НОКК»	Котельная № 19 ул. Чернышевского, стр. 4/3	20.07.2026 – 03.08.2026	ГКОУ Сем школа-интернат (основное здание) г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 2 ГБПОУ «СИХТ» (общежитие, общественно-бытовой корпус, производственный корпус) г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 4 МКД г. Семенов, ул. Промышленная, д. 1А,6А,6/1,6/2 МКД г. Семенов, ул. Галкина, д. 42,42А
15	АО «НОКК»	Котельная № 20 ул. Заводская, стр. 22/2	06.07.2026 – 20.07.2026	МКД г. Семенов, ул. Заводская, д. 22/1,2А,2Б,2В,2/1,2/2,2/4
16	АО «НОКК»	Котельная № 25 ул. Чернышевского, д. 18А	03.08.2026 – 17.08.2026	МКД г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 79
17	АО «НОКК»	Котельная № 27 ул. Папанина, д. 44А/1	06.07.2026 – 20.07.2026	МБДОУ Д/С №6 «Солнышко»
18	АО «НОКК»	Котельная № 30 д. Боковая, д. 144	06.07.2026 – 20.07.2026	МБОУ Овсянковская основная школа (здание ДС) д. Боковая, д. 142 МКД д. Боковая, д. 138,139,140,141
19	АО «НОКК»	Котельная № 35 ул. Свердлова, д. 1Б	03.08.2026 – 17.08.2026	МБОУ Школа № 1 (основное здание) г. Семенов, ул. Свердлова, д. 1